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INTERVENTI DI RISANAMENTO E PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DA 
REALIZZARSI SULLA STRADA VIA UMBERTO I.


ALLEGATO "A"

Comune di Serre
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:Interventi di risanamento e prevenzione del dissesto idrogeologico

COMMITTENTE: Comune di Serre.

CANTIERE: Via Umberto I°, Serre (SA)

Serre, 08/04/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Schiavo Sabato)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(il RUP Melucci Michele )

ingegnere Schiavo Sabato
via Pescarola

. Montoro (AV)

Tel.: 339 4619112 - Fax: .

E-Mail: .
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Nome attivita Durata
Preparazione delle aree di cantiere 8g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 8g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al canti 8g
Realizzazione della viabilita di cantiere 8g
Apprestamenti del cantiere 5g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei m 2g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del canti 2¢g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere lg
Impianti di servizio del cantiere 5g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantier 3g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-a lg
Realizzazione di impianto idrico del cantiere lg
Opere di fresatura e demolizioni 6¢g
Asportazione di strato di usura e collegamento S5¢
Demolizione di fondazione stradale 2g
Sede stradale 41 ¢
Formazione di rilevato stradale 8g
Formazione di fondazione stradale I1g
Formazione di manto di usura e collegamento 18¢g
Scavo a sezione obbligata 9¢g
Opere d'arte 15¢g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lav 5g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte 10g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradal 5¢g
Cordoli, zanelle e opere d'arte 15¢g
Opere complementari 10g
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Nome attivita Durata
Posa di segnaletica verticale S5¢g
Realizzazione di segnaletica orizzontale 6g
Pulizia di sede stradale 4g
Montaggio di guard-rails 10g
Smobilizzo del cantiere 3g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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