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INTERVENTI DI RISANAMENTO E PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DA 
REALIZZARSI SULLA STRADA VIA UMBERTO I.



ALLEGATO "A"

Comune di Serre
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:Interventi di risanamento e prevenzione del dissesto idrogeologico 
 

COMMITTENTE: Comune di Serre.

CANTIERE: Via  Umberto I° , Serre (SA)

Serre, 08/04/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Schiavo Sabato)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
( il RUP Melucci Michele )

ingegnere Schiavo Sabato
via Pescarola
. Montoro (AV)
Tel.: 339 4619112 - Fax: .
E-Mail: .
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 8 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 8 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Opere di fresatura e demolizioni 6 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Sede stradale 41 g

Formazione di rilevato stradale 8 g

Formazione di fondazione stradale 11 g

Formazione di manto di usura e collegamento 18 g

Scavo a sezione obbligata 9 g

Opere d'arte 15 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali10 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 15 g

Opere complementari 10 g
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Nome attività Durata

Posa di segnaletica verticale 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 6 g

Pulizia di sede stradale 4 g

Montaggio di guard-rails 10 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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