


Lavorazione Inizio Fine Durata
Allestimento cantiere 04/07/2019 05/07/2019 2

Demolizione muro 06/07/2019 10/07/2019 5 Totale GG 120 naturali e consecutivi
Realizzazione muro di sostegno 11/07/2019 06/08/2019 27
Realizzazione  sistema di sicurezza 07/08/2019 29/08/2019 23

D li i  t  l t 30/08/2019 31/08/2019 2

Allinea
Grafico

Demolizione murature palestra 30/08/2019 31/08/2019 2

Montaggio impalcatura 01/09/2019 05/09/2019 5

Realizzazione murature palestra e intonaco 06/09/2019 06/10/2019 30

Installazione infissi e porte 07/10/2019 12/10/2019 5

Completamento servizi pubblici 13/10/2019 23/10/2019 10

Rifiniture e montaggio sanitari 24/10/2019 29/10/2019 5

Smobilizzazione cantiere 30/10/2019 01/11/2019 3

04/07/2019 24/07/2019 13/08/2019 02/09/2019 22/09/2019 12/10/2019 01/11/2019

Allestimento cantiereAllestimento cantiere

Demolizione muro

Realizzazione muro di sostegno

Realizzazione  sistema di sicurezza

Demolizione murature palestra

Montaggio impalcatura

Realizzazione murature palestra e intonaco

Installazione infissi e porte

Completamento servizi pubblici

Rifiniture e montaggio sanitari

Smobilizzazione cantiere


