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ALLEGATO "A"

Comune di Serre
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori per la prevenzione del dissesto idrogeologico della via comunale Aliterno /
Fontana della Noce nel Comune di Serre (SA) - Progetto Definitivo/Esecutivo 

COMMITTENTE: Comune di Serre.

CANTIERE: via Aliterno / Fontana della Noce, Serre (SA)

Serre, 12/03/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Marra Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento Melucci Ing. Michele)

Ingegnere Marra Luigi
vicolo II Cesare Battisti n. 12
84028 Serre (SA)
Tel.: 3737520375 - Fax: 08289474170
E-Mail: luigi.marra@ordingsa.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg L gg C

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 9_11 1 1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 2

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere sez. 10_11 2 2

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 10_11 2 2

Scavo di sbancamento sez 10_11 5 7

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici sez. 9_11 3 5

Scavo a sezione obbligata sez. 9_11 3 3

Posa di conduttura idrica sez. 22 1 1

Rinterro di scavo sez. 9_11 2 2

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez 9_11 5 7

Formazione di fondazione stradale sez. 9_11 2 4

Formazione di manto di usura e collegamento sez. 9_11 9 14

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali sez. 10_11 3 3

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 10_11 3 5

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 10_11 1 1

Cordoli, zanelle e opere d'arte 8 12

Posa di segnali stradali 2 2

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 2

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche sez.9_11 1 1

Smobilizzo del cantiere sez. 9_11 1 1

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 9_11 2 2

Protezione delle pareti di scavo sez. 10 _11 1 1

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 2

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 10_11 3 3

Perforazioni per pali trivellati sez. 10_11 4 4

Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 10_11 4 4

Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 10_11 4 6

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 9_11 1 1

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 1

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche sez. 9_11 1 1

Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) se. 55_58 3 3

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 21_25 1 1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fiss sez. 21_25 1 1

 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere sez. 21_25 2 2

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 21_25 4 4

Scavo di sbancamento sez. 21_25 6 8

Protezione delle pareti di scavo sez. 21_25 1 1

Perforazioni per pali trivellati sez. 21_25 6 8

Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 21_25 6 8
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Tabella Analitica Gantt

Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 21_25 6 8

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 34_35 1 1

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 34_35 2 4

Scavo di sbancamento sez. 34_35 5 7

Protezione delle pareti di scavo sez 34_35 1 1

Perforazioni per pali trivellati sez. 34_35 4 4

Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 34_35 4 6

Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 34_35 1 1

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 25 2 4

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 25 1 1

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 25 5 7

Scavo di sbancamento sez. 14_15 1 1

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 14-15 1 1

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 14_15 2 2

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 21_24 4 4

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 21_24 1 1

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 21_24 4 4

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 14_15 1 1

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 10_11 3 3

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 10_11 1 1

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 10_11 6 8

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 21_24 4 4

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 21_24 1 1

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 21_24_ 7 9

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 34_35 3 3

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 34_35 1 1

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 34_35 6 8

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 28_29 1 1

Scavo di sbancamento sez. 28_29 1 1

Scavo a sezione obbligata sez. 28_29 1 1

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 28_29 1 1

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 28_29 1 1

Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 28_29 1 1

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 28_29 2 4

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 31_32 1 1

Scavo di sbancamento sez. 31_32 1 1

Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 31_32 1 1

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 31_32 1 1

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 48 1 1

Scavo di sbancamento sez. 48 1 1

Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 48 1 1

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 48 1 1

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 14_15 1 1

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 28_29 1 1

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 31_32 1 1
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Tabella Analitica Gantt

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 48 1 1

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 55_58 3 5

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 55_58 4 4

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 55_58 1 1

Smobilizzo del cantiere sez. 14_15 1 1

Smobilizzo del cantiere sez. 21_25 1 1

Smobilizzo del cantiere sez. 28_29 1 1

Smobilizzo del cantiere sez. 31_32 1 1

Smobilizzo del cantiere sez. 48 1 1

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 21_25 1 1

Demolizione gnerale di strutture in c.a. eseguita con impieghi di mezzi meccanici sez. 21_24 1 1

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 14_15 1 1

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 28_29 1 1

Demolizione gnerale di strutture in c.a. eseguita con impieghi di mezzi meccanici sez. 28_29 1 1

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 31_32 1 1

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 48 1 1

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 55_58 1 1

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 9_11 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere sez. 10_11 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 10_11 2 g

Scavo di sbancamento sez 10_11 5 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici sez. 9_113 g

Scavo a sezione obbligata sez. 9_11 3 g

Posa di conduttura idrica sez. 22 1 g

Rinterro di scavo sez. 9_11 2 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez 9_11 5 g

Formazione di fondazione stradale sez. 9_11 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento sez. 9_11 9 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali sez. 10_113 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 10_113 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 10_11 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 8 g

Posa di segnali stradali 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche sez.9_111 g

Smobilizzo del cantiere sez. 9_11 1 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 9_11 2 g

Protezione delle pareti di scavo sez. 10 _11 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 10_11 3 g

Perforazioni per pali trivellati sez. 10_11 4 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 10_11 4 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 10_11 4 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 9_11 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche sez. 9_111 g

Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) se. 55_58 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 21_25 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fiss sez. 21_251 g

 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere sez. 21_25 2 g
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Nome attività Durata

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 21_25 4 g

Scavo di sbancamento sez. 21_25 6 g

Protezione delle pareti di scavo sez. 21_25 1 g

Perforazioni per pali trivellati sez. 21_25 6 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 21_25 6 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 21_25 6 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 34_35 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 34_35 2 g

Scavo di sbancamento sez. 34_35 5 g

Protezione delle pareti di scavo sez 34_35 1 g

Perforazioni per pali trivellati sez. 34_35 4 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 34_35 4 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 34_35 1 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 25 2 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 25 1 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 25 5 g

Scavo di sbancamento sez. 14_15 1 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 14-15 1 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 14_15 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 21_244 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 21_24 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 21_24 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 14_15 1 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 10_11 3 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 10_11 1 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 10_11 6 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 21_24 4 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 21_24 1 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 21_24_ 7 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 34_35 3 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 34_35 1 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 34_35 6 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 28_29 1 g

Scavo di sbancamento sez. 28_29 1 g

Scavo a sezione obbligata sez. 28_29 1 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 28_29 1 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 28_29 1 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 28_29 1 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 28_29 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 31_32 1 g

Scavo di sbancamento sez. 31_32 1 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 31_32 1 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 31_32 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 48 1 g

Scavo di sbancamento sez. 48 1 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 48 1 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 48 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 14_15 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 28_29 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 31_32 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 48 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 55_58 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 55_584 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 55_58 1 g

Smobilizzo del cantiere sez. 14_15 1 g

Smobilizzo del cantiere sez. 21_25 1 g

Smobilizzo del cantiere sez. 28_29 1 g

Smobilizzo del cantiere sez. 31_32 1 g

Smobilizzo del cantiere sez. 48 1 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 21_251 g

Demolizione gnerale di strutture in c.a. eseguita con impieghi di mezzi meccanici sez. 21_241 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 14_151 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 28_291 g

Demolizione gnerale di strutture in c.a. eseguita con impieghi di mezzi meccanici sez. 28_291 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 31_321 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 481 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 55_581 g
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