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ALLEGATO "A"

Comune di Serre
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori per la prevenzione del dissesto idrogeologico della via comunale Aliterno /
Fontana della Noce nel Comune di Serre (SA) - Progetto Definitivo/Esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Serre.
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TABELLA ANALITICA GANTT

FASIDILAVORO
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 9_11
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere sez. 10_11
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 10_11
Scavo di shancamento sez 10_11
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici sez. 9_11
Scavo a sezione obbligata sez. 9_11
Posa di conduttura idrica sez. 22
Rinterro di scavo sez. 9_11
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez 9_11
Formazione di fondazione stradale sez. 9_11
Formazione di manto di usura e collegamento sez. 9_11
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali sez. 10_11
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 10_11
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 10_11
Cordoli, zanelle e opere d'arte
Posa di segnali stradali
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche sez.9_11
Smobilizzo del cantiere sez. 9_11
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 9_11
Protezione delle pareti di scavo sez. 10 _11
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 10_11
Perforazioni per pali trivellati sez. 10_11
Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 10_11
Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 10_11
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 9_11
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche sez. 9_11
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) se. 55_58
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 21_25
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fiss sez. 21_25
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere sez. 21_25
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 21_25
Scavo di sbancamento sez. 21_25
Protezione delle pareti di scavo sez. 21_25
Perforazioni per pali trivellati sez. 21_25

Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 21_25

Tabella Analitica Gantt
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Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 21_25

Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 34_35
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 34_35
Scavo di sbancamento sez. 34_35

Protezione delle pareti di scavo sez 34_35

Perforazioni per pali trivellati sez. 34_35

Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 34_35

Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 34_35

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 25
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 25
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 25

Scavo di shancamento sez. 14_15

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 14-15
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 14_15
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 21_24
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 21_24
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 21_24
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 14_15
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 10_11
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 10_11
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 10_11
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 21_24
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 21_24
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 21_24_
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 34_35
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 34_35
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 34_35
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 28_29
Scavo di shancamento sez. 28_29

Scavo a sezione obbligata sez. 28_29

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 28_29
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 28_29
Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 28_29
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 28_29
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 31_32
Scavo di sbancamento sez. 31_32

Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 31_32
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 31_32
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 48

Scavo di sbancamento sez. 48

Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 48
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 48
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 14_15
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 28_29

Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 31_32

Tabella Analitica Gantt
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Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 48

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 55_58

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 55_58

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 55_58

Smobilizzo del cantiere sez. 14_15

Smobilizzo del cantiere sez. 21_25

Smobilizzo del cantiere sez. 28_29

Smobilizzo del cantiere sez. 31_32

Smobilizzo del cantiere sez. 48

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 21_25
Demolizione gnerale di strutture in c.a. eseguita con impieghi di mezzi meccanici sez. 21_24
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 14_15
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 28_29
Demolizione gnerale di strutture in c.a. eseguita con impieghi di mezzi meccanici sez. 28_29
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 31_32
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 48

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 55_58

LEGENDA:
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Tabella Analitica Gantt
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Nome attivita DunaakaMag 2107 Giu 21 14 Giu 21 21 Giu 21 28 Giu 21 05 Lug 21 12 Lug 21 19 Lug 21 26 Lug 21 02 Ago 21 09 Ago 21 16 Ago 21 23
05l06l07/08/09[10[1112/1314[15[16/17118[192022112223124125126/2728/2913001/02/03/0410506/0 7080911 0[1 11213141 5]16/1 7[18[19202 11222324 25 126/2728]2913013 11011020304 10506l0 7080911 0[1 11213141 5]16[1 718191202 1122]23]
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 9_11 19 .
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 19 .
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 -
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere sez. 10_11 29 -
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 10_11 29 -
Scavo di sbancamento sez 10_11 5¢ _
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di me 39 _
Scavo a sezione obbligata sez. 9_11 39 -
Posa di conduttura idrica sez. 22 19 .
Rinterro di scavo sez. 9_11 29
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez 9_11 59 _
Formazione di fondazione stradale sez. 9_11 29
Formazione di manto di usura e collegamento sez. 9_11 9g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali sez 39 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione se 39 _
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 10_11 19 .
Cordoli, zanelle e opere d'arte 8¢
Posa di segnali stradali 29
Realizzazione di segnaletica orizzontale 29
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee 19 .
Smobilizzo del cantiere sez. 9_11 19 .
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 9_11 29 -
Protezione delle pareti di scavo sez. 10 _11 19 .
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 1( 34 -
Perforazioni per pali trivellati sez. 10_11 49 _
Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 10_11 49 _
Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 10_11 49 _
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 9_11 19 .
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 19 .
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee 19 .
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) se. 5& 39
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 21_25 19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere sez. 21_2 29
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Nome attivita Dur%aMag 2107 Giu 21 14 Giu 21 21 Giu 21 28 Giu 21 05 Lug 21 12 Lug 21 19 Lug 21 26 Lug 21 02 Ago 21 09 Ago 21 16 Ago 21 23
05l06l07/08/09[10[1112/1314[15[16/17118[192022112223124125126/27]28/2913001/02/03/04105l06/0 7080911 0[1 11213141 5]16/1 7[18[19202 11222324 25 126/2728]2913013 11011020304 10506l0 7080911 0[1112]1314/15]16[1 7181920211223
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 21_25 49
Scavo di sbancamento sez. 21_25 6g
Protezione delle pareti di scavo sez. 21_25 19
Perforazioni per pali trivellati sez. 21_25 69
Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 21_25 6g
Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 21_25 69
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 34_35 19
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 34_35 29
Scavo di sbancamento sez. 34_35 59
Protezione delle pareti di scavo sez 34_35 19
Perforazioni per pali trivellati sez. 34_35 49
Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 34_35 49
Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 34_35 19
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 25 29
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 25 19
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 25 59
Scavo di sbancamento sez. 14_15 19
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 14-15 19
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 14_15 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione se 49
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 21_24 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 2° 449
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 14_15 19
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 10_11 39
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 10_11 19
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 10_11 69
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 21_24 49
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 21_24 19
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 21_24_ 79
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 34_35 3g
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 34_35 19
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 34_35 69
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 28_29 19
Scavo di sbancamento sez. 28_29 19
Scavo a sezione obbligata sez. 28_29 19
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Nome attivita DuraaﬁaMag 2107 Giu 21 14 Giu 21 21 Giu 21 28 Giu 21 05 Lug 21 12 Lug 21 19 Lug 21 26 Lug 21 02 Ago 21 09 Ago 21 16 Ago 21 23
05l06l07/08/09[10[1112/1314[15[16/17118[192022112223124125126/27]28/2913001/02/03/04105l06/0 7080911 0[1 11213141 5]16/1 7[18[19202 11222324 25 126/2728]2913013 11011020304 10506l0 7080911 0[1112]1314/15]16[1 7181920211223
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 28_29 19
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 28_29 19
Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 28_29 19
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 28_29 29
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 31_32 19
Scavo di sbancamento sez. 31_32 19
Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 31_32 19
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 31_32 19
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 48 19
Scavo di sbancamento sez. 48 19
Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 48 19
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 48 19
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 14_15 19
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 28_29 19
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 31_32 19
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 48 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 5¢ 39
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione se 49
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 55_58 19
Smobilizzo del cantiere sez. 14_15 19
Smobilizzo del cantiere sez. 21_25 19
Smobilizzo del cantiere sez. 28_29 19
Smobilizzo del cantiere sez. 31_32 19
Smobilizzo del cantiere sez. 48 19
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee ele 19
Demolizione gnerale di strutture in c.a. eseguita con impieghi di me: 19
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee ele 19
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee ele 19
Demolizione gnerale di strutture in c.a. eseguita con impieghi di me: 19
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee ele 19
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee ele 19
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee ele 19
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021 30 Ago 21 06 Set 21 13 Set 21 20 Set 21 27 Set 21 04 Ott 21 11 Ott 21 18 Ott 21 25 Ott 21 01 Nov 21 08 Nov 21 15 Nov 21 22 Nov 21 29 Nov 21 06 Dic 21
25[26[27/282913031/01/02/03l04l05(06l07]08l0911011 1112/13]14[15[16/17118]19120[2 11222324 125126/27[28/29130/01/02/03)04[05/06/07/08l09]1 011 1112131415161 71181920121 122231242526 [27/2829130/31/01102/03l04l05(06/07/08l0911 011 111211 3]1 41 5[16/1 711 8[1 912012 11222324125 26[27128129130101/02/03104/05/06107/08l09)]
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Ago 21 30 Ago 21 06 Set 21 13 Set 21 20 Set 21 27 Set 21 04 Ott 21 11 Ott 21 18 Ott 21 25 Ott 21 01 Nov 21 08 Nov 21 15 Nov 21 22 Nov 21 29 Nov 21 06 Dic 21
p4[25627128/29/30131101/0203)04/05/06/07/08l09]1 011 1112]131 4115161 7118/19[20121 122231242526 [27/28[29130/0 1/02103|04/05/06/07/08l09/1 011 111211 311411 511 611 7|1 811912012 1122123124[251262 712812913013 1101/02/03104/05(06 1070810911011 11121311411 511611 711 8|1 9]2012 1122231242526 12 7/28[29130(0 1/02103]04/0506/07/08109)
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Ago 21 30 Ago 21 06 Set 21 13 Set 21 20 Set 21 27 Set 21 04 Ott 21 11 Ott 21 18 Ott 21 25 Ott 21 01 Nov 21 08 Nov 21 15 Nov 21 22 Nov 21 29 Nov 21 06 Dic 21
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13 Dic 21 20 Dic 21 27 Dic 21 03 Gen 22 10 Gen 22 17 Gen 22 24 Gen 22 31 Gen 22 07 Feb 22 14 Feb 22 21 Feb 22 28 Feb 22 07 Mar 22 14 Mar 22 21 Mar 22
10111112113114115[16117118/19120[21[2212324[25126/27[281293013 110 1/02103/04/05/06/07108109]1 011 1/12/1 31141511611 7]1 811912012 1122[23124[252612 7282913013110 11020310 4105(06/07/08l09110/1 1112]1 3]14[1 51611 7118]19120[21 1222324 2526/2 71280 110200304 10506/0 7108091011 11121 3114]1 511 6/1 7/18[192012 1[2223]24]25 2627
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