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Lavorazione
Allestimento cantiere
Demolizione muro
Realizzazione muro di sostegno
Realizzazione sistema di sicurezza
Demolizione murature palestra
Montaggio impalcatura
Realizzazione murature palestra e intonaco
Installazione infissi e porte
Completamento servizi pubblici
Rifiniture e montaggio sanitari
Smobilizzazione cantiere

04/07/2019

Allestimento cantiere i

Demolizione muro

Realizzazione muro di sostegno

Realizzazione sistema di sicurezza

Demolizione murature palestra

Montaggio impalcatura

Realizzazione murature palestra e intonaco

Installazione infissi e porte

Completamento servizi pubblici

Rifiniture e montaggio sanitari

Smobilizzazione cantiere

Inizio Fine Durata

04/07/2019  05/07/2019 2

06/07/2019  10/07/2019 5 Totale GG 120 naturali e consecutivi
11/07/2019  06/08/2019 27

07/08/2019  29/08/2019 23

30/08/2019  31/08/2019 2

01/09/2019  05/09/2019

06/09/2019  06/10/2019 30

07/10/2019  12/10/2019 5

13/10/2019  23/10/2019 10

24/10/2019  29/10/2019 5

30/10/2019  01/11/2019 3

24/07/2019 13/08/2019 02/09/2019 22/09/2019 12/10/2019

01/11/2019




